

Mittevajaliku mitmeperemehe olukorra vältimiseks ehitustöödel sm. Tart'il mürata brigadiirid Veensalu ja Teerik otsekohesel tõõle, kindlustades niisugune kord, et nad mitte ainult ei juhataks tööd, vaid tüstaks ka ise kaasa. Säilitade nende kohta maksev palgarvestamise kord.

§ 6.

Vabriku ja elumajade talve vastu ettevalmistamise tööde lõpetamiseks sm. Tart'il organiseeride kaks ehitustööliste gruppi ja teha neliile ülesandeks järgmiste tööde vastutav täitmine:

I grupp.

Sm.sm. Teerik P., Kuutok J., ja Stroom J - katuste tanustumise lõpetamine. Tähtaeg 7.nov.1947.a. - vastutav Teerik Paul.

II grupp.

Sm.sm. Sekkend Johannes, Mori Karl, Vahastu Herbert, - vabriku ja töölismula skna klasside panemine ja uste remondi lõpetamine. Tähtaeg 1.11.47.a. Isiklik vastatus panna Sekkend Johannesele.

§ 7.

Ehitustööde kiirendamiseks ja nende otsustava osa lõpetamiseks enne talvekülmade tulekut, seada sisse kõigil sm. Tart'i personali poolt teostatavatal ehitustöödel kohuslik 2-tunniline ületunni töö, viies sel kombel ehitustööliste tööpäeva pikkus kooskõlase ehitustööde jooks kehtiva kurraga. Ka drite osak. Ülemal sm. Olenjev'il vormistada entud üritus A/Ü Vabariikliku Komitee tööksitse inspeksioonis.

§ 8.

TVO juhatajal sm. Kinal'il kindlustada ületunni töötavatele ehitustöölistele, kes täidavad oma töönormid ja vahetustele ülesanded, igapäevane lisateidu müük sõõkla kaudu abinajandi saaduse arvel 0,5 ltr. piima ja 100 gr. leiba päevas, kusjuures müük toimub eritalongidega, milliste jactanine parna sm. Tart'ile. Selleks otstarbeks kasutatakse talongide päävaseks limiidiks mürran 30 tk. Esimised talongid valja anda 6.okt. k.a. ja sasast päävest alistes scuda nende kaubamisele.

§ 9.

Juhida peainseneri tähepanu asjaolule, et ettevõtetes, kus kulutused on kuni 500 tuh. rii., kohustasi ehituse juhtimise osas kannab kas direktor või peainsener ja eraldi selle jooks isikuid ei ole senduse poolt ette nähtud. Kinnitada sm. Laurile, et tema on vastutav vabriku ehituse juhataja, kelle vastutusega selle eest.

§ 10.

Teha selgeks sm. Laurile, et tema edaspidine tähelepanemetus valmisseoleku aktide ja muu kap.tööde tööstuspanga kaudu finantseerimiseks vajaliku dokumentatsiooni vormistamise vastu on lubanatu. Panna sm. Laurile tööstuspanga ja aruandluse jooks vajaliku tehnilise